

COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Irgoli - Via Roma n. 1 08020 Irgoli (NU)

PROGETTO

REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO

RETI SICUREZZA - FASE 2 - POR FESR 2014 - 2020

CUP: F63H19000400002

Progetto Esecutivo

OGGETTO

Cronoprogramma dei lavori

ALLEGATO

F

DATA

Luglio 2019

SCALA

IL PROGETTISTA

dott. ing. Gianmarco Mureddu
Via Mughina n. 57
08100 Nuoro (NU)
tel. 340/8256260
fax. 0784/1830083
mail: gianmarco.mureddu@libero.it
pec: gianmarco.mureddu@ingpec.eu

IL R.U.P.

arch. Teresa Cossu

VIDIMAZIONI

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento cantiere stradale					
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	4	01/06/2020	04/06/2020
Rete sicurezza urbana					
Realizzazione di impianto di videosorveglianza	1	E	26	05/06/2020	30/06/2020
Smobilizzo del cantiere					
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	30/06/2020	01/07/2020
Rendicontazione finale e collaudo					
Rendicontazione finale e collaudo	1	E	30	02/07/2020	31/07/2020
 LEGENDA:					
Z = ZONA					
<i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i>					
1) = ZONA UNICA					
 I = IMPRESA					
<i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i>					
E <Nessuna impresa definita>					
 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro					

