


Nome attività Durata

Via Monne - Via Luche 27 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 3 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 7 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Lai 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 1 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Carlo Alberto 12 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g
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Nome attività Durata

Demolizione di misto cemento 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 2 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Vivo II Lamarmora - Via Piave 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Demolizione di misto cemento 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 2 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Vico II Santa Croce 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 1 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g
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Nome attività Durata

Posa di pavimenti per esterni in pietra 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Bomaeras 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 1 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Gramsci 13 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 2 g

Posa di conduttura idrica in ghisa 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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