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Nome attivita

Durata

Settembre 2018 Ottobre 2018 INovembre 2018 |Dicembre 2018 |Gennaio 2019 |Febbraic

03/09110/09]17/0924/09/01/10(08/10/15/10122/1029/10005/1112/11119/11126/11003/12110/12117/12124/12131/1207/01114/01121/0128/01/04/02]

Via Monne - Via Luche 279
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 29
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 29
Asportazione di strato di usura e collegamento 39
Scavo a sezione ristretta 39
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 39
Posa di conduttura idrica in ghisa 749
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29
Formazione di manto di usura e collegamento 39
Smobilizzo del cantiere 19

Via Lai 69
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 19
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19
Asportazione di strato di usura e collegamento 19
Scavo a sezione ristretta 19
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 19
Posa di conduttura idrica in ghisa 1g
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19
Formazione di manto di usura e collegamento 19
Smobilizzo del cantiere 19

Via Carlo Alberto 12¢g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 19
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Nome attivita Durata |S€ttembre 2018 Ottobre 2018 |Novembre 2018 |Dicembre 2018 |Gennaio 2019
03/09110/09/17/09124/0901/10/08/10115/10222/1029/10005/1112/1119/11126/11003/12110/12[17/1224/1231/12/07/01/14/01121/01128/01/04/02]

Demolizione di misto cemento 29 21 l
Scavo a sezione ristretta 29 Z1 .
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 29 Z1 -
Posa di conduttura idrica in ghisa 29 Z1 l
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 Z1 l
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 Z1 I
Smobilizzo del cantiere 19 z1l

Vivo Il Lamarmora - Via Piave 109 vﬁ‘
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 z1]l
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 19 Z1 I
Demolizione di misto cemento 29 Z1 l
Scavo a sezione ristretta 29 21 .
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 29 Z1 -
Posa di conduttura idrica in ghisa 29 Z1 l
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 Z1 l
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 Z1 I
Smobilizzo del cantiere 19 Z1I

Vico Il Santa Croce 79 ﬁ
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 21l
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 19 Z1 I
Disfacimento di pavimentazione in pietra 19 Z1I
Scavo a sezione ristretta 19 Z1 I
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 19 Z1 I
Posa di conduttura idrica in ghisa 19 Z1|
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1 I
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Nome attivita Durata |S€ttembre 2018 Ottobre 2018 |Novembre 2018 |Dicembre 2018 |Gennaio 2019 |Febbraic
03/09110/09/17/09124/0901/10/08/10115/10222/1029/10005/1112/1119/11126/11003/12110/12[17/1224/1231/12/07/01/14/01121/01128/01/04/02]
Posa di pavimenti per esterni in pietra 29 Z1 l
Smobilizzo del cantiere 19 z1l
Via Bomaeras 69 ﬁ
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1|
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 19 Z1|
Demolizione di misto cemento 19 Z1 I
Scavo a sezione ristretta 19 Z1 I
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 19 Z1 I
Posa di conduttura idrica in ghisa 19 Z1|
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1 I
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 Z1 I
Smobilizzo del cantiere 19 Z1|
Via Gramsci 13 ¢ Vﬁ
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 I
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 19 Z1 I
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1 I
Asportazione di strato di usura e collegamento 39 Z1 .
Scavo a sezione ristretta 39 21 .
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici) 29 Z1 -
Posa di conduttura idrica in ghisa 29 21 -
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 Z1 .
Formazione di manto di usura e collegamento 39 Z1 -
Smobilizzo del cantiere 19 Z1I
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